

Projet de Cohésion Sociale des  
Régions Nord du Golfe de Guinée


● Côte d'Ivoire



# Présentation générale du projet et état d'avancement

Par Dr Adama COULIBALY, Coordonnateur du  
COSO

Korhogo, le 4 Novembre 2022 à  
l'hôtel La Rose Blanche



# FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET

<b>Nature du Projet</b>	<b>Projet régional de développement communautaire</b>
<b>Pays</b>	Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin
<b>Nom complet du projet</b>	Projet de Cohésion Sociale des Régions du Nord du Golfe de GUINEE (COSO)
<b>Objectif de développement du projet</b>	Améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord des pays du Golfe de Guinée exposés aux conflits et aux risques climatiques.
<b>Montant total du financement</b>	450 000 000 USD soit environ 225 Milliards F CFA
<b>Montant du financement Côte d'Ivoire</b>	150 000 000 USD soit environ 87,88 Milliards F CFA
<b>Numéro identifiant du Projet</b>	P 175043
<b>Régions concernées</b>	Bagoué, Tchologo, Gontougo, Bounkani, Worodougou, Béré, Poro, Folon, Kabadougou, Bafing (10 régions)
<b>Maitre d'ouvrage</b>	Cabinet du Premier Ministre
<b>Organisme d'exécution</b>	Conseil du Coton et de l'Anacarde
<b>Bénéficiaires</b>	Communautés et Collectivités Territoriales (Conseil régionaux et Communes) des zones cibles du projet





Projet de Cohésion Sociale des Régions  
Nord du Golfe de Guinée

● Côte d'Ivoire

# I- PRESENTATION GENERALE DU PROJET


1. Contexte
2. Objectif de développement du Projet
3. Zone d'intervention du projet
4. Cadre de cohésion sociale au sens du projet COSO
5. Arrangement institutionnel
6. Unité de Coordination
7. Modalités de mise en œuvre
8. Composantes et budget
9. Contenu des composantes
10. Indicateurs de l'objectif de développement



Côte d'Ivoire

# 1.1 CONTEXTE

- Projet régional conclu en 2022 entre **le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo** et le **Groupe de la Banque mondiale** ciblant les communautés des régions frontalières du Nord exposées aux risques et effets de fragilité, conflit, violence et aux changements climatiques
- Ancré dans une perspective de **développement régional** pour répondre aux défis communs identifiés aux 4 pays, sur les **zones frontalières du Nord**
- S'inscrit dans le **PND 2021-2025**: « Renforcer **l'inclusion sociale** » (Pilier 4) en s'appuyant sur la création de pôles économiques locaux, l'amélioration de **l'accès aux services sociaux de base** (Pilier 5) et la **vision Côte d'Ivoire Solidaire**



## 1.2 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

**« Améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord des pays du Golfe de Guinée exposées aux conflits et aux risques climatiques ».**

- permettre l'accès d'un plus grand nombre de populations des zones ciblées aux infrastructures socio-économiques de base ;
- accroître la participation des populations aux choix et au suivi des politiques de développement et des investissements mis en œuvre dans ces localités afin d'améliorer le sentiment d'appropriation et conforter leur lien avec l'Etat ;
- promouvoir le tissu économique et la main d'œuvre locale dans ces régions ;
- renforcer le dialogue régional sur les thématiques de Fragilité, Conflit et Violence (FCV).




## 1.3 ZONE D'INTERVENTION DU PROJET

Couverture (Decentralisation)	Districts autonomes	Régions	Communes (Plans de developpement communal)	Villages (Plans de developpement villagois – Mutuelle Villgeoise)
Tout le pays	12	31	201	8 576
<b>Zone cible du projet</b>	<b>4 (Denguele, Woroba, Savanes et Zanzan)</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>3 235</b>

**Dix (10) régions** concernées par le projet en Côte d'Ivoire :

Béré, Bafing, Bagoué, Bounkani, Folon, Gontougo, Kabadougou, Poro, Tchologo et Worodougou



## 1.4 CADRE DE COHESION SOCIALE AU SENS DU COSO

Déterminants de la  
**COHÉSION SOCIALE:**

Sous les 3 **DIMENSIONS**

- (i) l'inclusion sociale et
- (ii) la résilience climatique


- (i) Économique,
- (ii) Gouvernance et
- (iii) Socioculturelle

Pour favoriser  
positivement les  
**relations intra et  
intercommunautaires**  
, et la relation avec  
l'Etat.





# 1.6 UNITE DE COORDINATION





## 1.7 MODALITES DE MISE EN OEUVRE

- Des **investissements coordonnés** dans les zones frontalières
- Intervention à l'échelle d'un **village** ou d'un **groupe de villages** (cluster)
- Des sous-projets répondant à l'objectif de développement du projet et émanant des **communautés** à la base (approche DCC).
- Les **collectivités territoriales** (conseils régionaux et communes) appuyées par l'UCP, seront au cœur de la mise en œuvre, auprès des communautés bénéficiaires
- Pérennisation et capitalisation des bonnes pratiques de **développement local participatif** favorisant la cohésion sociale et de **résilience aux changement climatique** par des bases de données, des outils, des plateformes de **partage de connaissances** au niveau national, qu'au niveau régional



## 1.8 COMPOSANTES ET BUDGET

COMPOSANTE	BUDGET (Milliards FCFA)	%
<b>Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion communautaire</b>	<b>65,91</b>	<b>75%</b>
Sous-composante 1.1 : Investissement dans la résilience communautaire	49,43	
Sous-composante 1.2 : Développement territorial économique local	13,18	
Sous-composante 1.3 : Fonds pour la mobilisation des jeunes et l'innovation	3,3	
<b>Composante 2 : Renforcer les bases et les capacités pour des communautés inclusives et résilientes.</b>	<b>8,79</b>	<b>10%</b>
<b>Composante 3 : Plateforme de collaboration régionale et de dialogue</b>	<b>4,39</b>	<b>5%</b>
<b>Composante 4 : Gestion du projet</b>	<b>8,79</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>87,88</b>	<b>100%</b>



## 1.9 CONTENU DES COMPOSANTES

### Composante 1: Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés

**Sous-composante 1 : Investissements communautaires**

Sous-projets de  
**15 à 75 millions**

**Types d'investissements:**  
Routes rurales, ponts, sentiers, ponceaux, énergie hors réseau, eau et assainissement - WASH-, garderies, etc

**Sous-composante 2 : Développement économique local**


Sous-projets de  
**50 à 125 millions FCFA**

**Types d'investissements:**  
Réhabilitation et équipement de marché ruraux, stockage, assainissement, formation professionnelle, infrastructure de sécurité, etc.

**Sous-composante 3 : Fonds pour la mobilisation des jeunes et l'innovation**

Sous-projets de  
**5 millions FCFA** en moyenne

**Types d'investissements:**  
Activités softs pour préparer les jeunes à s'engager dans des activités locales (sports et culture, centre de jeunesse, campagnes de sensibilisation, entreprises sociales etc)



## 1.9 CONTENU DES COMPOSANTES

### Composante 2: Construire des fondations et des capacités pour des communautés inclusives et résilientes

#### Objectif:

**Offrir une excellente base pour les intervenants locaux et renforcer leurs capacités**

#### Axes d'intervention

- (i) **Renforcement des capacités pour les investissements communautaires** (formation des animateurs, CDV, sur le processus DCC et promotion des dispositions légales traditionnelles de prévention de conflits)
- (ii) **Promotion du développement économique local** (renforcement des capacités sur la maintenance des investissements, et le développement économique inclusif)
- (iii) **Mobilisation des jeunes pour des projets** axées sur l'inclusion et la cohésion communautaire (animation communautaire, leadership, appels à projets pour documenter le DCC y compris avec des outils numériques)
- (iv) **Formation, sensibilisation sur la cohésion sociale** et de la prévention de la violence



## 1.9 CONTENU DES COMPOSANTES

### Composante 3: Comité de coordination et Plateforme de Collaboration Régionale (PCR)

#### Objectif:

**Soutenir une réponse régionale cohérente pour la prévention des risques de FCV dans le Golfe de Guinée par :**

- un meilleur accès aux données et à l'information
- une production de connaissances
- Et un dialogue et une harmonisation des politiques dans le cadre du Comité de Coordination Régionale (CCR)

**Trois (3) principaux partenaires de mise en œuvre:**



Le CCR se réunit une fois **chaque 18 mois dans un des pays**



## 1.10 INDICATEURS DE L'OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

- ❖ l'accès de **810 000 personnes à des infrastructures** construites ou réhabilités et services socio-économiques et résilients au changement climatique ;
- ❖ **42 375 nouvelles opportunités d'emplois créées** à la suite des activités du projet
- ❖ quatre-vingt pourcent (85%) des bénéficiaires interrogés déclarant que les investissements du projet reflétaient leurs besoins (ventilés par sexe et par jeune) ;
- ❖ quatre-vingt pourcent (80%) des bénéficiaires déclarant que les investissements dans des projets ont contribué positivement à accroître la confiance des membres de la communauté ;
- ❖ cent pourcent (100%) des actions du plan d'action régional conjoint annuel convenu sont mises en œuvre par le pays.





Projet de Cohésion Sociale des Régions  
Nord du Golfe de Guinée

● Côte d'Ivoire

## II- ETAT D'AVANCEMENT

1. Opérationnalisation des organes de gouvernance du projet
2. Activités menées / Résultats
3. Perspectives



● Côte d'Ivoire




## 2.1 OPERATIONNALISATION DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DU PROJET

Formalisation du Comité de pilotage (par arrêté du Premier Ministre) et désignation des membres

Recrutement du personnel clé de l'Unité de Coordination

Recrutement en cours du personnel additionnel

Installation de l'UCP à Abidjan et ouverture de la première antenne régionale à Korhogo



# Comité de pilotage

▪ Présidé par le représentant du Premier Ministre

## Composition (13 membres)

- un (1) représentant du Premier Ministre ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Défense ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité ;
- un (1) représentant du Ministre chargé du Plan et du Développement ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
- un (1) représentant du Ministre chargé du Budget ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique ;
- un (1) représentant du Ministre chargé de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté;
- le Président de l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI) ou son représentant ;
- le Président de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ou son représentant ;
- le Président du Conseil d'Administration du Conseil du Coton et de l'Anacarde ou son représentant ;
- le Coordonnateur de l'Unité de Coordination du COSO.



# Unité de coordination

**Bureau national à Abidjan** Cocody Angré 7<sup>ième</sup> tranche

**4 Antennes** prévues à: **Korhogo, Odienné, Bouna, Séguéla**

- Une partie des **spécialistes clés basés à l'antenne de Korhogo** (Développement Conduit par les Communautés, Développement économique local, Sauvegarde environnementale)
- Des **Agents de Développement Communautaire (ADC)** en régions aidés par des Relais Communautaires au niveau des villages



## 2.2 ACTIVITES MENEES / RESULTATS



Une **phase test** de déploiement de la démarche de Développement conduit par les communautés, réalisée dans la région de la **Bagoué** en septembre-octobre 2022



Des diagnostics participatifs et **plans de développement** réalisés dans **10 villages** de la région



**9 Comités de Développement Villageois (CDV)** initiés et **9 relais communautaires** identifiés par les communautés pour appuyer la mise en œuvre du projet



**15 sous-projets** réalisables identifiés par les communautés et approuvés en comité régional présidé par le Préfet de région  
Etudes techniques en cours pour les sous-projets approuvés



Recrutement de **10 premiers facilitateurs (Agents de Développement communautaires)** à déployer sur le terrain à partir de Novembre 2022

## 2.2 Projets identifiés dans la Bagoué

### Nigouni

- Réhabilitation de l'école primaire
- Aménagement d'un périmètre de culture de maraîchers

### M'Basso

- Réhabilitation et renforcement du dispositif d'eau potable
- Appui à la coopérative des producteurs d'anacarde

### Zanikaha

- Construction d'une maternité
- Aménagement d'un couloir de vaccination du bétail

### Papara

- Appui à la production de maraîchers

### Zanasso

- Réhabilitation d'un bâtiment de 03 classes + bureau de l'école primaire

### Debete

- Réhabilitation du foyer polyvalent

### Sirakoro

- Construction d'un bâtiment d'école primaire de 3 classes + bureau
- Aménagement d'un couloir de vaccination du bétail

### Neguepie


- Réhabilitation et équipement du marché
- Reconstruction du foyer polyvalent

### Koulousson et Kapegue

- Construction de 2 ponceaux pour relier les 2 villages

### Bolona et Dougba

- Appui à la formalisation et au renforcement des capacités de l'association productrices de céréales (mil, fonio, soja)









## 2.2 ACTIVITES MENEES / RESULTATS

**Mobilisation des parties prenantes pour leur appropriation et leur contribution au projet**

- Participation des acteurs à la formulation du projet
- Partage d'expérience de la Guinée
- Communication sur le projet
- Lancement officiel
- Lancements éclatés prévus en régions





## 2.2 ACTIVITES MENEES / RESULTATS

- Initiation d'un **Mécanisme de Gestion des Réclamations (MGR)** sur la base de celui mis en place par le Conseil du Coton et de l'Anacarde dans le cadre du PPCA
- Activités initiées dans le cadre du plan de travail sur la composante 3 du projet portant sur:
  - L'état des données et des connaissances au niveau national sur les thèmes de « **gouvernance locale** », « **cohésion sociale** » et « **changements climatiques** »
  - Cadre conceptuel pour la mise en place la **plateforme numérique de partage de données et de connaissances** sur le projet et pour la **cartographie des investissements** dans la zone du projet



## 2.3 PERSPECTIVES POUR 2022-2023

- **Réalisation des premiers sous-projets** identifiés dans la région de la Bagoué (DAO, travaux etc.)
- Planification du 1er cycle d'investissements avec l'approche DCC à partir de novembre 2022 avec au moins **150 sous-projets** à identifier dans les régions du **Poro, Tchologo, Bagoué et Bounkani** et un 2<sup>ième</sup> cycle au 2<sup>ième</sup> semestre 2023
- Ouverture de **nouvelles antennes régionales** un déploiement plus large du processus
- **Formalisation du cadre de collaboration** sur le terrain avec **les Collectivités, les Autorités locales et les services techniques**
- **Partenariats** avec d'autres projets, structures d'appui ou institutions
- **Partage d'expériences avec les autres pays** et définition d'un plan d'action concertée au niveau régional (Première réunion du CCR à Lomé en Nov)





Projet de Cohésion Sociale des Régions  
Nord du Golfe de Guinée

● Côte d'Ivoire



Côte d'Ivoire

# Fin!

# Merci de votre aimable attention